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Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA  

Nr  

 

 

zawarta  w dniu ………………………r.  w […] 

pomiędzy: 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, z siedzibą w Luboniu przy ul. Niezłomnych 2, 62-030 

Luboń, NIP 777 17 84 693,REGON: 004865352, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury 

prowadzonego przez Województwo Wielkopolskie pod nr RIK-3 

reprezentowanym przez: 

Panią  dr Annę Ziółkowską – Dyrektora, 

zwanym w dalszej treści umowy ”Zamawiającym” 

a 

 

 

zwanym w dalszej treści Umowy – „Generalnym Wykonawcą” lub  „Wykonawcą”, 

łącznie zwanych dalej: „Stronami”. 

Preambuła 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji znak [ZP.2131.6.2024] na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”), Strony zawierają umowę zwaną dalej 

,,Umową’’ o następującej treści: 

 

§ 1 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia  
„pn. „Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie” przy ul. Niezłomnych 2 w 
Luboniu obejmującego w szczególności:  

1) wykonanie robót budowlanych w tym nasadzenia zieleni wraz z usługami 
towarzyszącymi, o których mowa w §5 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie, 

2) dostawę elementów wyposażenia, o których mowa w §6 Umowy,  

3) wykonywanie czynności serwisowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych  
i utrzymaniowych zieleni w okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w § 7 Umowy oraz 
wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SWZ, w tym 
Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie,  

4) wykonanie Dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w Umowie, 

(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 
2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  

1) SWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami. SWZ jest 
zarchiwizowany w siedzibie Zamawiającego jako dokumentacja z postępowania 
przetargowego,  

2) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ Dokumentacja 
projektowa, w tym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót. 

3) Oferta Wykonawcy z dnia […] roku wraz z załącznikami,  
w tym z TER.  

3. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych strony zgodnie wskazują, iż w przypadku gdy 
określone obowiązki Wykonawcy wskazane w SWZ lub w Dokumentacji Projektowej nie zostały 
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wprost wyrażone w treści Umowy wówczas niezależnie  
od powyższego Wykonawca ma obowiązek je zrealizować w ramach wynagrodzenia 
wynikającego ze złożonej Oferty, gdyż te dokumenty są integralnymi częściami Umowy  
i się wzajemnie uzupełniają.   

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej,  
w tym SWZ wraz z załącznikami i zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych 
uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,  
w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony 
postanowienia Umowy będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić  
do ich zgodności z prawem.  

§2 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają:  

1) Inwestycja: należy przez to rozumieć inwestycję pn. „Rozbudowa Muzeum 
Martyrologicznego w Żabikowie” przy ul. Niezłomnych 2 w Luboniu obejmującą: 

i. rozbudowę Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Teren pod projektowany 
budynek nie jest zabudowany. Istniejący obiekt muzealny składa się za starego 
baraku obozowego i części rozbudowanej w latach 2005-2006, złożonej z nadbudowy 
starych piwnic „willi komendanta” i parterowego łącznika wystawowego między tymi 
obiektami. Muzeum oraz rozbudowa zlokalizowane są na terenie dawnego 
niemieckiego obozu karno-śledczego. Rozbudowa zlokalizowana będzie na 
niezagospodarowanym terenie pomiędzy muzeum a obozem. Łącznik pomiędzy 
obozem a projektowaną rozbudową stanowić będzie projektowana „Droga Pamięci”, 
będąca kontynuacją głównej drogi obozowej. Projektowany obiekt dwukondygnacyjny 
nawiązuje poziomem „0” do poziomu starych piwnic „willi komendanta”. Projektowany 
budynek jest w kształcie litery L, pomiędzy skrzydłami budynku zlokalizowano 
zagłębiony plac wejściowo - wystawowy. Teren, na którym realizowana będzie 
rozbudowa podlega ochronie konserwatorskiej. Jest to teren byłego niemieckiego 
obozu karno-śledczego, wpisany do rejestru zabytków pod nr 35/Wlkp/A decyzją 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.12.2009 r. Teren 
podlega ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Lokalizacja rozbudowy: 
obręb Żabikowo, gmina Luboń, działki nr: 146/2, 144/2, 146/1, 140, , 138, , 136/2, 
135/2, 142/2, istniejący wjazd i parkingi na działkach nr 135/2, 134/2, 141/2, arkusz 
mapy 01, 

ii. dostawę i montaż wyposażenia i technologii obiektu,  

zgodnie z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, Pozwoleniem 
Archeologicznym i Pozwoleniem Konserwatorskim oraz wszelkimi innymi decyzjami wydanymi 
lub które będą wydane przez odpowiednie organy w związku z Inwestycją;  

2) Inspektor Nadzoru: podmiot będący stroną umowy zawartej z Zamawiającym,  
której przedmiotem jest zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
Inwestycji; 

3) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §11 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

4) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §9 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych  
z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

5) SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego oznaczonego numerem […] wraz z załącznikami; 
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6) Projekt Budowlany: Wielobranżowy Projekt Budowlany - PROJEKT ROZBUDOWY 
MUZEUM MARTYROLOGICZNEGO W ŻABIKOWIE […] - Załącznik nr 1do SWZ TOM 1; 

7) Projekt Wykonawczy: Wielobranżowy Projekt Wykonawczy PROJEKT ROZBUDOWY 
MUZEUM MARTYROLOGICZNEGO W ŻABIKOWIE […] - Załącznik nr 1 do SWZ TOM 2; 

8) STWiORB: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 3 
do SWZ ; 

9) Dokumentacja Projektowa: dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na 
które składają się:  
a) Projekt Budowlany, 

b) Projekt Wykonawczy,  
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  
d) Przedmiary do sporządzenia kosztorysu ofertowego robót budowlanych, 

 

10) Pozwolenie na Budowę – prawomocna decyzja Starosty Poznańskiego nr 2374/19 z dnia 

24 maja 2019 roku, wraz z wszelkimi ewentualnymi zmianami tej decyzji.; 

11) Pozwolenie Konserwatorskie - pozwolenie Starosty Poznańskiego nr 18/A/2019 z dnia 12 

lutego 2019 roku na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru 

zabytków, zmienione decyzją Starosty Poznańskiego nr 38/A/2022 z dnia 27 października 

2022 roku; 

12) Pozwolenie Archeologiczne - pozwolenie Starosty Poznańskiego nr 13/C/2019 z dnia 11 

stycznia 2019 roku, zmienione decyzją Starosty Poznańskiego nr 48/C/2024 z dnia 28 lutego 

2024 roku; 

13) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania 
będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności 
te których wykonanie jest przedmiotem obowiązku wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na 
podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: projekt 
organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robót budowlanych oraz 
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz 
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w 
wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym DWG; 

14) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §15 Umowy;  

15) Urządzenia: przedmioty stanowiące funkcjonalną całość umożliwiające użytkowanie 
Inwestycji po odbiorze końcowym, szczegółowe wymogi techniczne dla Urządzeń zostały 
określone w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym; 

16) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy;  

17) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, 
który będzie stanowił załącznik do Umowy po jego uzgodnieniu przez Wykonawcę z 
Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym w terminie 21 dni od zawarcia Umowy;  

18) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ, po 
uzupełnieniu przez Wykonawcę jako załącznik do Oferty Wykonawcy; 

19) Okres rozliczeniowy - każdy miesiąc kalendarzowy realizacji Umowy. Przy czym jeśli 
podpisanie Umowy nastąpi w drugiej połowie miesiąca, wówczas  koniec pierwszego okresu 
rozliczeniowego nastąpi z końcem kolejnego miesiąca. Kolejne okresy rozliczeniowe będą  
rozpoczynały się z początkiem kolejnego miesiąca; 

20) Kamień Milowy: wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy; 

21) Protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu: dokument dotyczący oceny robót 
które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu bądź zanikowi, sporządzany 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających 
do odbioru; 

22) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: odbiór potwierdzony protokołem 
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

23) Protokół Odbioru Częściowego: dokument potwierdzający wykonanie całości  
lub części robót lub prac innego rodzaju składających się na dany Kamień Milowy,  
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a nadto stanowiący podstawę uzyskania płatności w kwocie określonej dla danej pozycji w 
TER, sporządzany przez Inspektora Nadzoru przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 
Kierownika Budowy i właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru;  

24) Odbiór Częściowy: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Częściowego; 

25) Protokół Odbioru Robót Budowlanych: dokument potwierdzający wykonanie przez 
Wykonawcę pełnego zakresu robót budowlanych, nasadzeń oraz prac innego rodzaju 
objętych Umową oraz gotowość do wystąpienia o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 
sporządzony przez Zamawiającego zgodnie z regułami określonymi w §17 Umowy ;  

26) Odbiór Robót Budowlanych: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Robót Budowlanych; 

27) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu 
Umowy, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i 
Kierownika Budowy jako osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inspektora 
Nadzoru; 

28) Odbiór Końcowy: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Końcowego; 

29) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy z 
wyłączeniem Zieleni, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i 
gwarancji.  

30) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru Ostatecznego; 

31) Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni i Serwisu: dokument potwierdzający wykonanie 
przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Zieleni i 
Serwisu oraz należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni i Serwisu 
sporządzony przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczący 
oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz po okresie 
pielęgnacji Zieleni;  

32) Odbiór Ostateczny Zieleni i Serwisu: odbiór potwierdzony protokołem Odbioru 
Ostatecznego Zieleni i Serwisu; 

33) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczący oceny wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie z regułami 
określonymi w §17 Umowy. 

34) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których 
mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie 
Budowlanym (Plan Zagospodarowania Terenu) wraz z obszarem zajmowanym przez 
urządzenia zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia 
techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego 

35) COR: czasowa organizacja ruchu;  

36) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

37) PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;  

38) RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

39) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z 
Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym 
Dokumenty Wykonawcy, a nadto wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy 
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty; 

40)  Zieleń: rezultat prac Wykonawcy związanych z nasadzeniem roślin (w szczególności zielony 
dach i pokrycia ściany bluszczem stanowiącej łącznik pomiędzy starym a nowym budynkiem 
Muzeum), opisane szczegółowo w Dokumentacji Projektowej; 

41) Wniosek materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z 
Dokumentacją Projektową; 
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42) Pielęgnacja zieleni: usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi  
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego przez kolejne lata, opisane w §7 
Umowy, mające na celu w szczególności utrzymanie żywotności roślin oraz utrzymanie 
Zieleni w stanie zgodnym z Dokumentacją Projektową i Umową;  

43) Projekt organizacji placu budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu 
Budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, 
elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, 
ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z postępem 
robót;  

44) Zespół Nadzoru Autorskiego: projektanci sprawujący nadzór autorski związany 
z Dokumentacją Projektową;  

45) Czynności serwisowe: usługi świadczone przez Wykonawcę w okresie rękojmi  
i gwarancji, tj. w okresie od dokonania Odbioru Końcowego przez kolejne lata, opisane w §7 
Umowy.    
 
 

§3 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do  17 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, z podziałem tego terminu na dwa terminy pośrednie w postaci 
osiągnięcia  Kamieni Milowych (KM) realizacji. 

2. Strony ustalają następujący podział Przedmiotu Umowy na Kamienie Milowe  i terminy realizacji 
poszczególnych Kamieni Milowych Przedmiotu Umowy:  
a) Kamień Milowy nr 1: wykonanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jak i 

Zamawiającego minimum 50% wartości Przedmiotu Umowy.  
Termin zakończenia: 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy.   

b) Kamień Milowy nr 2: wykonanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru jak i 
Zamawiającego minimum 75% wartości Przedmiotu Umowy. 

Termin zakończenia: 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy.   
3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, w terminach niezbędnych z 

punktu widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą 
terminy określone w ust. 1 i 2 powyżej oraz w HRF.  

4. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–
Finansowym, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności 
Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne 
części Przedmiotu Umowy stanowiące odrębne pozycje TER, które zostały wskazane w celu 
osiągnięcia danego Kamienia Milowego w terminach określonych i uzgodnionych przez Strony w 
HRF.  

5. Strony ustalają, że za termin wykonania Kamienia Milowego będzie uznawana data złożenia do 
Zamawiającego powiadomienia o zakończeniu danego Kamienia Milowego. Warunkiem złożenia 
powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod rygorem nieważności, akceptacja powiadomienia ze 
strony Inspektora Nadzoru. Do złożonego Zamawiającemu powiadomienia powinny zostać 
załączone dokumenty, które będą potwierdzać wykonie danego Kamienia Milowego tj. 
zatwierdzone karty obmiaru dla danej pozycji przedmiarowej, zbiorcze zestawienie wykonanych i 
odebranych robót. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji w terminie 14 dni od daty złożenia 
powiadomienia wraz z dokumentami wskazanymi powyżej. Brak zajęcia stanowiska przez 
Inspektora Nadzoru w tym terminie uznaje się za akceptację. 

6. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i przedłożyć 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 21 dni od daty zawarcia Umowy HRF 
zawierający wydzielone Kamienie Milowe realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w 
SWZ). Poszczególne elementy robót ujęte w HRF powinny uwzględniać założenia wynikające z 
warunków finansowania Inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w pełni 
uwzględnić wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne typowe dla danej 
pory roku mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy, przerwy wynikające z 
przyczyn technologicznych oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 
wykonania Umowy.  
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8. Inwestycja finansowana będzie przez Zamawiającego z następujących źródeł:  

1) dofinansowanie z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków Województwa 
Wielkopolskiego  w wysokości 100 % wartości Inwestycji. 

Mając na uwadze, wskazane powyżej źródło finansowania Inwestycji, Wykonawca przygotowując  
HRF zobowiązany jest uwzględnić zagwarantowaną dostępność środków finansowych w 
poszczególnych latach według następującego podziału wartości Inwestycji – odpowiadającej 
kwocie Wynagrodzenia Wykonawcy1:  

i. 2024 rok -  50,00%,  

ii. 2025 rok -   50,00 %.  

9. Zamawiający, po uprzednim zaakceptowaniu takiej propozycji wraz z potwierdzeniem zmiany 
harmonogramu finansowania Inwestycji z środków wskazanych w ust. 8, dopuszcza 
wcześniejsze niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji danej części Przedmiotu 
Umowy tj. odrębnych pozycji TER przewidzianych do realizacji w danym okresie zgodnie z HRF. 

10. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego Wykonawca 
przedstawi w odrębnym wniosku składanym do Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora 
Nadzoru wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany 
terminów określonych w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy.  

11. Zamawiający na podstawie opinii Inspektora Nadzoru w terminie 10 dni roboczych od dnia 
przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odmówi 
wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF.  

12. W przypadku gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę w trakcie realizacji 
Umowy, że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, HRF  nie jest zgodny z rzeczywistym 
postępem robót i raportowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty 
otrzymania takiego powiadomienia przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie 
zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 
Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni roboczych od ich przekazania. 

13. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania Przedmiotu Umowy (§3 ust. 1) lub terminów Kamieni Milowych 
wskazanych w § 3 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej 
okoliczności. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. 
Program taki ma przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji 
Przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji 
poszczególnych KM, których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już 
upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod 
zmierzających do zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek 
wątpliwości ustala się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego 
może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona 
zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów 
ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
 

§4 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a 
wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy 
wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

2. Zamawiający przekaże Teren Budowy 14 dni od daty podpisania Umowy, z uwzględnieniem ust. 
3. Najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: oświadczenia o podjęciu obowiązków przez 
kierownika budowy i kierowników robót,  

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”),  

 

1 Podział może zostać zaktualizowany przez Zamawiającego wg. stanu na dzień zawarcia Umowy z 

uwzględnieniem wartości Inwestycji wynikającej z wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy.  
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2) Plan organizacji placu budowy, uwzględniający rozwiązania służące zapewnieniu dojścia 
pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z postanowieniami 
SWZ,  

3) Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 
oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania,  

4) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy 
w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy.  

3. Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 
zastrzeżenia.  

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Inspektora 
Nadzoru.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na Terenie Budowy.  

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w 
szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie  
i porządku przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w 
odległości nie większej niż 2 km od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, Plan BiOZ (Biuro Budowy). W ramach Biura Budowy Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowania zaplecza technicznego dla Zamawiającego (udostępnienie kontenerów lub 
wynajęciu pomieszczeń biurowych na koszt Wykonawcy Robót): 

• 1 pomieszczenie biurowe dla Zamawiającego – o powierzchni 15m2 -– wyposażone w 3 

regały, 3 biurka, 8 krzeseł (z regulowanym oparciem, obrotową podstawą, przesuwne na 

kółkach, wieszak wolnostojący na ubrania, Internet), 

• dostęp do zaplecza kuchennego – wyposażonego w podstawowy sprzęt (czajnik, ekspres do 

kawy, mikrofalówkę), 

• dostęp do toalety, 

• wszystkie pomieszczenia muszą być wyposażone w system klimatyzacji i ogrzewania. 

Biuro musi być dostępne dla Zamawiającego i osób przez niego upoważnionych przez cały okres 
trwania budowy a dostęp do tych pomieszczeń winien być bez ograniczeń i pozwalający na 
korzystanie z pomieszczeń o dowolnej porze dnia zarówno w tygodniu roboczym jak i w 
weekendy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utrzymaniem tychże pomieszczeń 
(czynsz, opłaty za media, sprzątanie itp.). 

Do Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia w celu prowadzenia 
cyklicznych rad budowy, spotkań roboczych (salka konferencyjna).  

9. Ze względu na charakter miejsca realizowanej Inwestycji, zakazane jest umieszczenie przez 
Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam na Terenie Budowy, z wyjątkiem 
standardowego oznaczenia Wykonawcy realizującego inwestycję. Uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego będzie wymagało zarówno ustalenie rozmiaru jak i charakteru standardowego 
oznaczenia Wykonawcy realizującego inwestycję. W przypadku gdy zamieszczenie oznaczenia 
Wykonawcy  będzie wymagało zajęcia pasa drogowego Wykonawca będzie zobowiązany do 
uzyskania w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
zezwolenia od zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego 
wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego 
aktu normatywnego.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i 
tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie  
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z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy  
w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi 
przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: odpady, 
resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, 
urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  
w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany.  

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru oraz osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu 
Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w 
ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego 
się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, 
jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

13. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 
Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu 
Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

14. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów, na których prowadzone 
będą prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki 
prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym  
i Inspektorem Nadzoru.  

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie 
Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 
osobom i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 
 

§5 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca zgodnie z Umową:  
1) wykona roboty budowlane, nasadzenia Zieleni, dostawę wskazanego w dokumentacji 

wyposażenia, wykona prace montażowe oraz dokona instalacji i rozruchu Urządzeń, 
a nadto:  
2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego.  
3) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji 

Ruchu oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia Odbioru 
Końcowego Robót oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to 
wymagane,  

4) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną,  
5) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 

związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie  
oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,  

6) sporządzi:  
a) dokumentację powykonawczą,  

b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń  

oraz  

c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane  
z obsługą i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń,  

7) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie  
w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie  
w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji 
administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową,  

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane  
w ust. 1 powyżej w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w 
sposób określony Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SWZ. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy i 
dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 
robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.  

4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie części obiektu/obiektów wykonanych w ramach Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci  
w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci 
przebudowanych elementów infrastruktury. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
skoordynowania realizacji robót objętych zakresem Umowy  
z planowanymi przez gestorów sieci i właścicielami nieruchomości sąsiednich robotami 
budowlanymi w obszarze Inwestycji zgodnie z informacjami i warunkami określonymi w SWZ. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na swój koszt nadzoru archeologicznego nad 
Inwestycją, zgodnie z Pozwoleniem Archeologicznym.  

8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązany jest do  spełnienia postanowień ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach - dotyczących udziałów pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych 
zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego 
jako załącznik do Oferty Wykonawcy. 

 
 

§6 

DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

1. Wykonując Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu i zamontuje w miejscu wynikającym z Dokumentacji Projektowej - 
Elementy Wyposażenia. tj.: 

a. regały mobilne do biblioteki, 

b. krzesła kinowe.,  

c. ekranu w sali konferencyjnej, 

d. wyposażenia łazienek wymagającego montażu, 

oraz pozostałe wyposażenie wyszczególnione w poszczególnych elementach dokumentacji 
technicznej, w terminie określonym w HRF, jednakże nie późniejszym niż zgłoszenie gotowości 
do Odbioru Końcowego  […].  

2. Po dostarczeniu i zamontowaniu Elementów Wyposażenia Zamawiający przeprowadzi ich 
weryfikację, a w przypadku zgodności dostarczonych Elementów Wyposażenia z Umową i 
Dokumentacją Projektową, dokona ich odbioru. Odbiór zostanie potwierdzony odpowiednim 
protokołem.  

3. Elementy Wyposażenia są objęte rękojmią i gwarancją Wykonawcy, o której mowa w §28 
Umowy.  

4. Wynagrodzenie za dostawę Elementów Wyposażenia jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym. 
 

§7  

CZYNNOŚCI SERWISOWE I PIELĘGNACJA ZIELENI 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy zobowiązuje się świadczyć 
na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu należytej pielęgnacji Zieleni 
założonej zgodnie z Dokumentacją Projektową (w szczególności zielony dach i pokrycia ściany 
bluszczem stanowiącej łącznik pomiędzy starym a nowym budynkiem Muzeum) w zakresie 
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zapewnienia żywotności, walorów użytkowych i wizualnych tych nasadzeń stanowiących 
elementy Przedmiotu Umowy - w okresie od dnia Odbioru Końcowego do daty potwierdzenia 
przez Zamawiającego żywotności nasadzeń, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy zobowiązuje się świadczyć 
na rzecz Zamawiającego niezbędne usługi serwisowe zamontowanych urządzeń zgodnie z SWZ - 
w okresie od dnia Odbioru Końcowego przez kolejne […]  miesiące (równy okresowi Rękojmi i 
Gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy – min. 36 miesięcy). 

 

§8 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie miało charakter 
ryczałtowy, a załączony do Umowy kosztorys będzie miał charakter pomocniczy. 

2. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:  …,00 zł netto (słownie: 00/100), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
(23%) tj.   zł brutto (słownie: 00/100), w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”  

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku gdy 
zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na następujących zasadach:  

a. w zakresie części Przedmiotu Umowy objętej TER po wykonaniu poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy opisanych poszczególnymi pozycjami TER, w wysokości określonej w 
TER, 

b. na podstawie odpowiednich protokołów odbioru (§17), 

c. na zasadach określonych szczegółowo w §18. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie części Przedmiotu Umowy, o której mowa w §1 ust. 1 pkt  4, w 
szczególności za wykonanie Dokumentów Wykonawcy, zawarte jest w Wynagrodzeniu za 
wykonanie poszczególnych części Przedmiotu Umowy wykazanych jako odrębne pozycje TER.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania wykonania Przedmiotu Umowy fakturami 
częściowymi, na podstawie protokołów odbiorów robót, obejmujących roboty ujęte w TER i HRF. 
Przy czym rozliczanie to będzie następowało:  

a. pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona po upływie pierwszego Okresu 

Rozliczeniowego, a kwota na jaką zostanie wystawiona będzie stanowiła iloczyn 

wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 8 przez wartość wynagrodzenia dla 

danej pozycji TER;   

b. pozostałe faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc, z 

zastrzeżeniem pkt c, a wartości w nich ujęte będą stanowiły iloczyn wskaźnika 

procentowego, o którym mowa w ust. 8, przez wartość wynagrodzenia dla danej pozycji 

TER, pomniejszone o wartości już wypłacone; 

 

c. faktura końcowa zostanie wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i podpisaniu Protokołu końcowego, a jej wysokość będzie odpowiadała 

różnicy wartości określonej w ust. 2 i sumy wartości już wypłaconych. 

7. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy w ramach faktur częściowych nie może 

przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2. W przypadku 

przekroczenia tego limitu Zamawiający zwróci fakturę. 

8. Stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym (wskaźnik procentowy) dla danej pozycji TER 

będzie każdorazowo określony przez  Inspektora Nadzoru w Protokołach częściowych, z 
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zastrzeżeniem, iż każda z pozycji rozliczonych w ramach płatności częściowych może zostać 

zweryfikowana Inspektora Nadzoru.  

9.  Potwierdzenie stanu zaawansowania robót dla celów fakturowania, w poszczególnych Okresach 

Rozliczeniowych, nie stanowi protokołu odbioru wykonanych prac, lecz służy jedynie oszacowaniu 

należności dla Wykonawcy. 

10. Ewentualne zmiany HRF w trakcie wykonywania Umowy nie mogą powodować zmian wartości 

Umowy, ani terminu jej realizacji. 

11. Z uwagi na fakt, iż środki na inwestycję pochodzą między innymi ze źródeł wskazanych w § 3 ust. 

8 Umowy, Wykonawca oświadcza, iż akceptuje rozliczanie Wynagrodzenia w określonych latach 

realizacji Umowy zgodnie z podziałem procentowym wynagrodzenia wskazanym w § 3 ust. 8 

Umowy uszczegółowione dla potrzeb rozliczeń w TER oraz HRF. W przypadku opóźnienia w 

płatności powstałego z uwagi na opóźnienie w przekazywaniu danej transzy dotacji, dłuższego niż 

2 miesiące, pomimo wystosowania do Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego wezwania 

do zapłaty z terminem nie krótszym niż 30 dni, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy, w terminie do 60 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do 

zapłaty.  

12. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 
wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu 
Umowy oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie 
Umowy. Wynagrodzenie obejmuje :  

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie,  
w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę  
na mocy Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i 
transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty 
wykonania robót, 

2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, 
uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz 
koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
zakończenia Przedmiotu Umowy,  

3) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 
zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu,  
w szczególności wskazanych w §19 Umowy,  

4) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań opisanych lub wymienionych w 
Dokumentacji Projektowej, które nie zostały wprost wskazane w przedmiarze robót jako 
odrębna pozycja, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa, 
sztuki lub praktyki budowlanej,  

5) koszty zakupu, dostawy i montażu Elementów Wyposażenia.  
6) koszty wszelkich obowiązków i usług do wykonywania, których Wykonawca zobowiązany jest 

w okresie rękojmi i gwarancji, w tym usług serwisowych i pielęgnacji zieleni,   

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie 
ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą 
profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego, 
mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej Będą one uznawane za objęte zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 
 
 

§9 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie:  

Imię  
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Nazwisko  

tel.  

e-mail  

lub pisemnie upoważniona przez niego osoba 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego  
w toku realizacji Inwestycji, w szczególności do:  
1) podpisywania Protokołów Odbioru określonych w §2 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów,  

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,  

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego.  
 

§10 

INSPEKTOR NADZORU 

1. Inspektor Nadzoru będzie w imieniu Zamawiającego  
1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,  

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy,  

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy,  

4) wykonywał w ramach umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru inne 
czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat Inspektora Nadzoru oraz 
Przedstawiciela Inspektora Nadzoru jako osoby reprezentującej Inspektora Nadzoru w związku z 
realizacją Umowy, a nadto informacje o zakresie umocowania Inspektora Nadzoru oraz 
Przedstawiciela Inspektora Nadzoru.  

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu  
a nadto zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków w 
dniu przekazania Terenu Budowy.  

4. Inspektor Nadzoru ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 
inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  

5. Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego.  

§11 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym  
do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 
także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest:  

Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 
ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie 
do dnia zawarcia Umowy, wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi załącznik nr 
9[…] do Umowy.  

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. 
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Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli 
Wykonawcy.  

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej 
osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie 
skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, w 
szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim  
w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać 
umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej 
podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia.  

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej 
wymienione osoby:  

a) kierownik budowy:  
Imię […]  
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […] 

b) kierownik robót w specjalności instalacyjnej/sanitarnej  
Imię:  
Nazwisko:  
tel. kom.:  
e-mail:  
nr członkostwa:  

c) kierownik robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […]  

d) kierownik robót w specjalności telekomunikacyjnej/ teletechnicznej:  
Imię […] 
Nazwisko […] 
tel. kom. […] 
e-mail […] 
nr członkostwa […] 

 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 wymaga pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą  
pod warunkiem, że spełnia ona wymagania minimalne dla danego stanowiska postawione w 
SWZ, a także doświadczenie będące przedmiotem oceny dla tego kryterium zgodnie  
z wskazanym w Ofercie Wykonawcy i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 4 dni roboczych od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ i 
zaoferowanego przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 8 nie później niż 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem do realizacji obowiązków 
umownych którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku takiej osoby z personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego 
odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru jest upoważniony 
do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczególności związanych z 
nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
uwagi Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może 
wymagać, żeby Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie z 
Przedstawicielem Wykonawcy jeżeli zajdzie taka potrzeba, który, pomimo pisemnego upomnienia 
i upływu terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości / naruszeń w nim wskazanych: 

a. uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie,  

b. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c. nie przestrzega postanowień Umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi 
jej integralną część, 

d. uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 
ochrony środowiska.  

11. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym  
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.  

12. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy zobowiązani są zatrudniać w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
(stosunek pracy) osoby wykonujące następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: 

1) Kierownika Budowy,  

2) Kierowników robót branżowych, 

3) robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem 
Kierownika Budowy lub Kierowników robot, 

w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy) 

• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

13. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 12 

powyżej. 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 
pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) inne dokumenty 
zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 12 

czynności.  

15. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

16. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów  
lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane 
przez Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania 
danych osobowych z prawem. W przypadku gdy dla wykonania obowiązków w trakcie realizacji 
zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych 
osobowych osób fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia zobowiązany jest do 
pozyskania tych danych w zgodzie z przepisami RODO i złożenia oświadczenia o następującej 
treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§12  

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w 
drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,  

2) w imieniu Zamawiającego:  

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.  

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z 
Umową:  

Zamawiający: […] 

Wykonawca: […] 

5. W terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru 
ustalą zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym:  
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1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze i dokumenty niezbędne  
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz protokołu odbioru częściowego,  

2) sposoby przekazywania dokumentów,  

3) schemat sporządzania notatek,  

4) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych,  

5) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.  

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną przez:  

1) Przedstawiciela Zamawiającego,  

2) Przedstawiciela Wykonawcy,  

3) Kierownika Budowy,  

4) Inspektora Nadzoru,  

  

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa  
w ust. 5, konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów.  

8. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą,  
w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w 
których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona  
w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail.  

9. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić  
o tym fakcie Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem 
zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 
dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim.  

10. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą 
wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym.  

11. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami  
w trybie określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa 
lub praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie 
pisma, zgodnie z ust. 1-2.  

12. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych  
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych  
z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 
Niezależnie od odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, 
Zamawiający, Wykonawca lub Inspektor Nadzoru może zażądać w formie pisemnej  
z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując 
proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin  
i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, która zostanie przesłana 
Stronom do uzgodnienia. Po uzgodnieniu przez Strony i po akceptacji przez Zamawiającego 
będzie wiążąca dla obu Stron.  

14. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oświadczenia Inspektora Nadzoru 
o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inspektora 
Nadzoru parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”.  
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§12 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU 
UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub 
fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa.  

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa w §5 
Umowy i będzie je wykonywał:  

1) w dni robocze w godzinach od 7 do 20 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14 - prowadzenie 
prac w dniach i godzinach innych niż wyznaczone powyżej jest dozwolone jedynie po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

2) w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich,  
ze szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli  
i najemców budynków lub lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy, 

3) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków zlokalizowanych w 
sąsiedztwie Terenu Budowy,.  

3. Przedmiot Umowy wykonywany jest na nieruchomości zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
działającego Muzeum, co wiąże się z koniecznością zapewnienia stałego dostępu i dojazdu do 
pozostałych części nieruchomości Zamawiającego, co będzie wymagało od Wykonawcy takiego 
zorganizowania Terenu Budowy i sposobu realizacji robót, aby nie miało to istotnego, 
zakłócającego ponad wymaganą miarę wpływu na działalność Zamawiającego i Muzeum. 
WYKONAWCA oświadcza, iż jest w pełni świadom faktu i możliwości wystąpienia powyższych 
ryzyk. Celem uniknięcia negatywnych konsekwencji wynikających z możliwości wystąpienia 
powyższych ryzyk WYKONAWCA ustanowi i będzie utrzymywał stały kontakt z Zmawiającym, w 
tym będzie przewidywał wykonywanie robót powodujących konieczność zamknięcia dojazdu do 
Muzeum w godzinach i dniach zamknięcia Muzeum. 

4. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie,  
że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w 
SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje.  

5. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 
Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska  
lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy  
nie wstrzymywało prac Wykonawcy.  

6. W celu wystąpienia z wnioskiem w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenie  
na użytkowanie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 7 Umowy oraz w razie konieczności wystąpienia 
przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych 
dokumentów niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę 
ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli  
w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może,  
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić 
udzielenia pełnomocnictwa.  

§14 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością  
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i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie  
z wymaganiami SWZ.  

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu  
i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować 
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych.  

4. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z 
wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inspektora 
Nadzoru wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie 
potrzeby - spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inspektor Nadzoru w terminie 8 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów,  
o których mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 
dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem 
przyczyn odmowy.  

6. Materiały i elementy zagospodarowania obligatoryjnie zastrzeżone do akceptacji Zespołu 
Nadzoru Autorskiego w ramach nadzoru autorskiego określono w STWiORB. 

7. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji  
w trybie określonym w ust. 3-6 powyżej.  

8. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do wykonywania  próbnych odcinków, fragmentów 
nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania uprzedniej 
akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego zgodnie z wymogami Dokumentacji 
Projektowej w szczególności STWiORB. Prezentacja musi nastąpić w terminach wskazanych w 
STWiORB, a w przypadku gdy taki termin nie jest określony nie później niż 14 dni przed 
planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będzie każdorazowo 
uzgadniane z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru.  

 

§15 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się  
do wymagań Umowy. Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w 
Umowie i SWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
do akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością,  

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy,  

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi,  
co do zarządzania jakością,  

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych.  

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości 
to Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub 



19 

 

jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w 
Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania 
Przedmiotu Umowy.  
 

§16 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt. 27 PZP „umowa o podwykonawstwo” - należy przez to rozumieć 
umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a 
podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia”.  

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo:  

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu w nawiązaniu do poszczególnych elementów Dokumentacji Projektowej, pozycji 
TER lub części z pozycji TER. 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych,  

3) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy,  

4) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta  
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą  
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia,  

5) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju,  

6) wymóg wskazany w pkt 5 powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów  
z dalszymi podwykonawcami,  

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone  
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu 
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia;  

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze 
traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia),  

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody Wykonawcy  
i Zamawiającego,  

10) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku do Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego,  

11) w przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą zmiany niniejszej umowy lub 
odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia przez 
strony osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
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aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą),  

12) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie powinno przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, a ceny 
jednostkowe w umowie o podwykonawstwo nie powinny być wyższe od cen jednostkowych 
odpowiednich pozycji TER lub części pozycji TER (z uwzględnieniem stawek jednostkowych 
zawartych w kosztorysie) – załączniku do umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,  

13) w umowie należy zastrzec, że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, wyłącznie z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  wraz z zapisem, że podwykonawca 
zobowiązuje się iż na fakturze VAT dokumentującej należne podwykonawcy wynagrodzenie 
musi być wskazany rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który powinien się 
znajdować w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 106 z późn.zm.). 

14) w umowie należy zastrzec, że brak możliwości dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 12, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, wynikający z 
okoliczności za które odpowiedzialność ponosi podwykonawca, stanowi nienależyte 
wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę, a Zamawiający nie ponosi wówczas 
odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w płatności, spowodowanego brakiem możliwości 
dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

15) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a.  kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, odstąpienia od umowy 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami Umowy,  

b. uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzące w 
zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie  
z ust. 3 powyżej, zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem 
wypełnienia wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SWZ oraz zgłosić na piśmie ewentualne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 
powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa  
w ust. 6 Umowy w przypadku: niezgodności przedłożonej umowy z wymogami określonymi w ust. 
2 powyżej.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §8 ust. 2 oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zawarta z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą nie może przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni oraz 
powinna precyzyjnie określać zakres świadczenia podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia  
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.  

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy  
o podwykonawstwo.  

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są dostawy lub usługi w trybie określonym w ustępach poprzedzających.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,  
o których mowa w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin na ich 
zgłoszenie.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
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niż 5% kwoty wynagrodzenia określonej w §8 Umowy stanowi podstawę  
do odstąpienia od Umowy zgodnie z §32 Umowy.  

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w 
zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z 
postanowieniami SWZ.  

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania  
lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód i 
usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych podmiotów.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub 
Przedmiotu Umowy.  

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich przypadkach 
także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem § 16 ust. 15, 16, 17 pkt. 1).  

25. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
usługodawców, dostawców, oraz producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, 
obowiązek ustanawiania Gwarancji Jakości dotyczących wykonanych przez nich prac i robót oraz 
dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, przewidujących prawo do 
dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez Zamawiającego. 

26. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
otrzymane od Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, usługodawców, dostawców, oraz 
producentów przy pomocy, których realizuje Umowę, uwierzytelnione kopie gwarancji jakie 
otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu 
 

§17 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:  
1) Wpisami do dziennika budowy właściwego inspektora nadzoru w zakresie Robót Zanikających 

lub Ulegających Zakryciu,  

2) Protokołami Odbiorów Częściowych,  

3) Protokołem Odbioru Robót Budowlanych,  

4) Protokołem Odbioru Końcowego,  

5) Protokołem Odbioru Ostatecznego.  

 

2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. 3-9 
poniżej.  

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających  
lub Ulegających Zakryciu:  

1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego  
o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej  
niż 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz 
powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §12 ust. 5 pkt.1 Umowy; 
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika 
obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich,  
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2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, właściwy 
inspektor nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę  
do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego,  

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 
właściwy Inspektor Nadzoru potwierdzi Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu 
wpisem do Dziennika Budowy,  

4) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających  
lub ulegających zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan 
poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność;  

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych:  
1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności 

odbioru częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakończenia w 
formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi 
zgodnie z §12 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści 
dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich,  

2) Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,  

3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca powinien 
przedstawić właściwemu inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:  

a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych),  

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych  
do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,  

c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 
Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek,  

d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie 
prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie,  
w szczególności gestorów sieci lub zarządców infrastruktury;  

4) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową lub niezgodności 
z Projektem Wykonawczym, właściwy inspektor nadzoru odmówi odbioru i wezwie 
Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego,  

5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru 
dokona odbioru, zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego, w którym Strony 
wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Częściowego zostanie 
także wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usunięcia wad stwierdzonych w 
protokole, termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni (z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może 
wyrazić zgodę na wydłużenie tego maksymalnego terminu, o ile czynniki niezależne od woli 
Wykonawcy lub względy technologiczne uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie). Strony 
mogą także wskazać w Protokole odbioru częściowego sposób usunięcia wad. Po usunięciu 
wad nieistotnych Wykonawca zgłosi gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad 
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, z czynności 
tej zostanie sporządzony protokół, podstawą sporządzenia tego protokołu będzie jedynie 
pełne i prawidłowe usunięcie stwierdzonych wad. 

6)  Z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej, w przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia 
wszystkich innych wymogów wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów o 
których mowa w pkt 3 powyżej i stwierdzenia przez inspektora ich prawidłowości, właściwy 
Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorów Nadzoru oraz Przedstawiciel Inspektora 
Nadzoru sporządzą Protokół Odbioru Częściowego przy udziale Kierownika Budowy oraz 
właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru,  

7) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony zgodnie 
z §12 ust. 5 Umowy.  

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania odbioru robót budowlanych  
1) O gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie;  

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych jest:  
a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie wykonywania 

robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a 
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także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
oraz gotowość do odbioru robót budowlanych;  

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 
budowlanych gotowość do odbioru robót budowlanych;  

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 
Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia przez 
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 poniżej;  

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:  
a) Oryginał Dziennika Budowy,  

b) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
 z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - 4 
egz.,  

c) Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu  
i porządku Terenu Budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu – 4 egz.,  

d) protokoły badań i sprawdzeń;  

e) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;  

f) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona 
ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej 
przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie 
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 
5 egzemplarzach,  

g) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  
w STWiORB – sporządzone 4 egzemplarzach,  

h) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach 
oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na płycie CD również w 4 egz.,  

i) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach,  

j) protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodników i 
ulic, oświetlenia, oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi użytkownikami – sporządzone w 
4 egzemplarzach,  

k) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1357) lub 
oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy 
geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 
obsługującego budowę – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

l) lista, o której mowa w pkt 5 poniżej;  
5) Strony ustalają, że dokumentów spośród wymienionych pkt 4 powyżej, które zostały 

przedstawione wcześniej na potrzeby odbiorów częściowych, Wykonawca nie będzie 
przedstawiał ponownie, jednakże przedłoży szczegółową listę dokumentów przedstawionych 
przy wcześniejszych odbiorach, które powinny zostać zaliczone do dokumentacji, o której 
mowa w pkt 4 lit. l, powyżej,  
z określeniem w szczególności opisu dokumentu oraz protokołu odbioru z którym ten 
dokument jest powiązany;  

6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca poinformuje pisemnie 
Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych;  

7) Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru robót budowlanych wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru robót 
przypadającą w terminie do 5 dni roboczych  
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót i poinformuje o tym Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru;  
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8) Zamawiający w terminie 9 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół Odbioru 
Robót Budowlanych i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o odmowie 
odbioru;  

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i prac innego rodzaju 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając 
Protokół Odbioru Robót Budowlanych;  

10) Protokół Odbioru Robót Budowlanych - zostanie podpisany przez:  
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy 

oraz wszystkich Kierowników Robót,  

b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inspektora Nadzoru, 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich Inspektorów Nadzoru,  

c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego;  
11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały wykonane lub 

zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad wykonanych 
robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko  
i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia robót i 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych;  

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, dodatkowy 
termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 14 dni;  

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej;  

14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót podlegających odbiorowi Przedstawiciel 
Zamawiającego dokona odbioru, zostanie sporządzony Protokół Odbioru Robót Budowlanych, 
w którym Strony wskażą roboty dotknięte wadami nieistotnymi. W protokole Odbioru Robót 
Budowlanych zostanie także wskazany ustalony przez Strony termin na dokonanie usunięcia 
wad stwierdzonych w protokole, z tym zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 
14 dni (z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego 
maksymalnego terminu, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy lub względy 
technologiczne uniemożliwiają usunięcie wad w tym terminie). Strony mogą także wskazać w 
Protokole Odbioru Robót Budowlanych sposób usunięcia wad. Po usunięciu wad nieistotnych 
Wykonawca zgłosi gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie 
przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia, z czynności tej zostanie 
sporządzony protokół, podstawą sporządzenia tego protokołu będzie jedynie pełne i 
prawidłowe usunięcie stwierdzonych wad.  

15) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego:  
1) W celu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego dla następujących dokumentów:  
a) Kart gwarancyjnych urządzeń  

b) Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów 
serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej Zieleni,  

c) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych  
dla prawidłowego użytkowania – sporządzona w 4 egzemplarzach;  

2) Zamawiający złoży na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia 
dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, oświadczenie o ich akceptacji,  
albo o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupełnień,  
z podaniem ich uzasadnienia;  

3) O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  
na piśmie, przedkładając:  
a) Potwierdzoną za zgodność kopię Protokołu Odbioru Robót Budowlanych oraz protokołów 

usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych,  

b) Oryginał wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,  

c) Kartę Gwarancyjną,  

d) Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 
powyżej,  

e) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom 
– sporządzone w 4 egzemplarzach,  
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f) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów  
przy wykonaniu robót budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

g) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach,  

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 
budowlanych zgodnych z pozycjami kosztorysu ofertowego, potwierdzone przez 
właściwych branżowo inspektorów nadzoru – sporządzone 4 egzemplarzach,  

i) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony  
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – sporządzone  
w 4 egzemplarzach,  

j) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo  
oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności  
z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 
zapłacenia na ich rzecz – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

k) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – sporządzone 
w 4 egzemplarzach,  

4) Zamawiający w terminie 6 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół Odbioru 
Końcowego albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;  

5) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy 
i Kierownika Budowy jako osoby zgłaszające do odbioru oraz przez Przedstawiciela 
Zamawiającego jako osobę dokonującą odbioru.  

6) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony.  
7) Wraz z dokonaniem odbioru końcowego Zamawiający przejmuje Teren Budowy  

w posiadanie i przechodzą na niego wszelkie związane z tym ryzyka,  
8) Wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni.  

7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:  
1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych  

dla Przedmiotu Umowy z wyłączeniem wykonania Zieleni i urządzeń związanych  
z jej utrzymaniem,  

2) W terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 1 powyżej 
Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru odbioru 
ostatecznego robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad stwierdzonych w 
okresie rękojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w 
zakresie rękojmi i gwarancji,  

3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania  
lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących  
w zakres rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót  
lub prac innego rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i 
gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 
14 dni i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji,  
a Wykonawca będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie 
uznawane przez Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi  
i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar umownych przewidzianych  
za niewykonanie tych obowiązków.  

8. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru, dla 
oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe 
badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. 
W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, 
Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.  

9. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Częściowego Robót nie pozbawia Zamawiającego 
możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku końcowego odbioru 
robót lub w toku odbioru końcowego. 
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§18  

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie  
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie Protokołów Odbioru,  

2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego,  

2. Strony ustalają, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6 Umowy, że Wykonawca, w toku realizacji 
Przedmiotu Umowy będzie uprawniony do wystawienia nie więcej niż jednej faktury częściowej w 
Okresie  Rozliczeniowym. W przypadku dokonania odbiorów po złożeniu faktury, wynagrodzenie 
należne z tego tytułu będzie objęte fakturą przedstawioną w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.  

3. Wykonawca będzie przedkładał faktury częściowe w terminie do 7  dnia po zakończeniu Okresu 
Rozliczeniowego.  

4. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi dokumentami:  
1) Protokołu Odbioru Częściowego,  

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji Przedmiotu 
Umowy (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia):  
a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodnych  
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub potwierdzeń realizacji przelewów na 
rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z kopią faktury wystawionej 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia  
do Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z 
tytułu wykonywanych w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się 
wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć 
oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku wymagalnych 
należności w stosunku do Wykonawcy (względnie podwykonawcy w przypadku dalszego 
podwykonawcy), w którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaże nadto 
ewentualne należności, które jeszcze nie stały się wymagalne, zgodnych z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dotyczących tych niewymagalnych 
należności;  

c) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a-b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy brali do dnia wystawienia faktury (także  
we wcześniejszych miesiącach kalendarzowych) udział w realizacji chociażby części 
Przedmiotu Umowy;  

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczenia 
Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie 
powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonał własnymi siłami.  

5. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami:  
1)    Poświadczoną za zgodność kopią podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu 

Odbioru Końcowego,  

2)   w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych,  

a) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu,  

b) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa  
w lit. a powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy;  
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3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że wykonywania żadnej 
części Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy 
wykonał własnymi siłami.  

6. Faktury będą płatne przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 11 -16 poniżej. 

7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury na rzecz Zamawiającego, które będą zawierać dane 
nabywcy oraz dane odbiorcy zgodnie z poniższym: 

Nabywca: 

Odbiorca: 

9. Adres, na który należy przesyłać faktury VAT: 

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiający przyjmie od Wykonawcy 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przesłane za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym.  

Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl) 

Dane identyfikacyjne skrzynki Zamawiającego : 

TYP numer PEPPOL – NIP, 

Nr PEPPOL:  

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż 
określone w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 4 pkt 2) i ust. 5 pkt 2, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty,  
a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty. Strony ustalają, 
że w tym drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna w 
żadnej części i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych odsetek. Niewypłacona 
kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ujętym w wykazie określonym w art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT. 

12. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT. 
Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie 
wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

13. W przypadku braku możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia 
wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa ust. 
12 powyżej, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę na 
fakturze VAT, pod warunkiem, iż będzie on jednym z rachunków rozliczeniowych wskazanych dla 
Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.   tj. musi być 
ujawniony w prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie 
podmiotów, tzw. „białej liście”. 

14. W przypadku, gdy pomimo zastrzeżeń wskazanych w ust. 12-14, rachunek bankowy podany 
przez Wykonawcę na fakturze VAT nie będzie ujęty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 
96b ustawy o VAT, Zamawiający dokona zapłaty na którykolwiek z rachunków rozliczeniowych 
wskazanych dla Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W 
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przypadku braku wskazania dla Wykonawca rachunku bankowego w wykazie podmiotów, 
wymienionym w zdaniu poprzednim, Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze, z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy Ordynacja podatkowa. 

15. Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonania przez Zamawiającego zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 12 
powyżej, wynikający z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, stanowi 
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w 
przypadku przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 4 i 5 powyżej, spowodowanego 
brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub 
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o VAT. 

 
§19 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia przez 
odpowiednich zarządców dróg publicznych Czasowej Organizacji Ruchu (COR), a następnie do 
zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej 
Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontażu COR; w 
szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy,  

2) przygotowanie terenu,  

3) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania,  

4) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

5) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

6) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

7) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do:  

1) oczyszczanie, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych  

3) zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie Terenu Budowy, 

4)  utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu,  
a w tym:  

1)   usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania,  

2)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną  

z Dokumentacją Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez 
uczestników ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i 
rowerzystów, od dnia dokonania odbioru końcowego.  

 

§20 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 
2 przy realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie:  

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,  

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie 
z §32 Umowy, w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyznaczenia odpowiedniego terminu 
przez Zamawiającego nie wykonał obowiązku, o którym mowa w pkt. 1) powyżej lub w 
przypadku braku możliwości usunięcia skutków powstałych naruszeń.  

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla 
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie 
Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego kompletowania 
dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart przekazania 
odpadów.  

 

§21 

 MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych 
dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy  
oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z 
odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie mediów 
do nieruchomości, budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne 
z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób zgodny z 
ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy minimalizować czas 
przerw w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, by wykonywanie 
Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób korzystających z nieruchomości znajdujących się w 
okolicy Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw w dostępie do 
mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających 
zakres określony w Dokumentacji Projektowej, szczególności w warunkach i uzgodnieniach z 
gestorami.  

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne.  

 

§22 

POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy,  
które nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą 
traktowane jako poufne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy  
oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, 
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem  
i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych  
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym.  

3. W szczególności Wykonawca:  
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1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy  
oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich  
w związku z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na 
piśmie pod rygorem nieważności;  

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie  
po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich 
skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 
merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia Zamawiającego, w 
szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób.  

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani do 
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne)  
o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 
wszelkich danych, czy informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, czy też jego klientów. 
Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych,  
czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się  
na odległość.  

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 5  lat od dnia 
zawarcia Umowy.  

§23 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu 
Budowy i na budynku aktualnej siedziby Zamawiającego 5 tablic przedstawiających m. in. 
wizualizację Zadania inwestycyjnego oraz informację o zakresie i terminach realizacji Zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej, której 
wielkość i wzór zostaną ustalone w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 15 dni od 
przekazania Terenu Budowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego co do treści i wyglądu tablic oraz ich rozmieszczenia. 
Tablice informacyjne zostaną zainstalowane przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 15 dni od 
otrzymania pisemnej aprobaty, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
oraz filmowej (w tym tryb nagrywania Time Lapse) z realizacji Inwestycji, przez cały okres 
realizacji oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego 
wyznaczonych. Liczba urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz 
pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni 
roboczych od przekazania Terenu Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego 
rejestrowania przebiegu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający zatwierdzi propozycję 
Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.  

 

§24 

SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych  
przez Zamawiającego Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem użytkowania 
Inwestycji i Urządzeń zapewniającym ich optymalne wykorzystanie  
i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających 
z instrukcji użytkowania oraz innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta 
lub dostawcę.  
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2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym  
jak i praktycznym. Przy czym zarówno zakres i termin przeprowadzenia szkolenia zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej 
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie większej jednak niż 10, 
najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych  
im materiałów szkoleniowych.  

§25 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 
lub osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich  
oraz wszelkich szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy  
przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy 
przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę.  

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy,  
oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany  
jest do ich naprawienia na własny koszt.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia  
do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na 
własny koszt.  

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu 
rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, 
śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego  
lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.  

§26 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności 
pomiędzy założeniami wynikającymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w 
przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia innych okoliczności wpływających na 
realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu  
3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wraz z przedstawieniem propozycji dalszego 
postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w przypadkach o których mowa w §33 
Umowy.  

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający lub Inspektor Nadzoru 
odrzuci lub dokona jego zatwierdzenia bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w 
ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny.  
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub 
odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany  
w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu  
do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
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§27 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w 
przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania 
określonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 
pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 454 tej ustawy.  

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub 
zamiennych z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej 
umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót lub prac innego rodzaju na postawie kosztorysu ofertowego, a dopiero w przypadku braku 
danej pozycji w kosztorysie ofertowym, z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w 
KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla 
Zamawiającego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury 
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.  

§28 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:  
Dla całości Przedmiotu Umowy […]2 miesięcznej rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz […]3 
miesięcznej gwarancji na rzecz Zamawiającego, z wyłączeniem:  

1) Elementów Wyposażenia, o których mowa w § 6 Umowy, dla których okres rękojmi za 
wady i gwarancji jest równy: 

i. okresom gwarancji udzielanej przez producentów lub dostawców tych 
elementów wyposażenia,  

ii. lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,  

lecz nie krótszy niż 36 miesięcy.  

2) Zieleni, dla których okres rękojmi za wady i gwarancji jest równy okresowi 
zapewnienia żywotności nasadzeń, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy.   

2. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, której wzór 
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy mają 
pierwszeństwo nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej.  

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w następnym dniu po dacie Odbioru Końcowego. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, 
jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy 
lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Umowy w całości lub części na 
wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub 
odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia.  

 

2 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
3 Zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji,  
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki 
niezależne od woli Wykonawcy lub względy technologiczne uniemożliwiają mu usunięcie wad w 
pierwotnym terminie.  

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie  
3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym  
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu zasobu archiwalnego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż  
w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,  
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.  

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 3-powyżej, Strony będą 
przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku  
i z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W toku przeglądów 
gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i gwarancji a nadto prawidłowość 
wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji Zieleni.  

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.  

13. Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w momencie podpisania 
protokołu odbioru końcowego dla całej Inwestycji, oświadczenia gwarancyjne (dokumenty 
gwarancyjne) producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. Jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów 
i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – 
obowiązuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.  

14. Wykonawca zapewni również, iż gwarancja producenta będzie obowiązywać, gdyby z 
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca zaprzestał wykonywania działalności lub zaprzestał 
wykonywania świadczeń gwarancyjnych wynikających z Umowy.  

 

§29  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie  
[…], w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. […]PLN, słownie: […]/100.  

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek uiszczenia 
przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP  
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oraz w przypadku jego zmiany każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany  
do uzgadniania projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez 
właściwy podmiot albo do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia  
o treści odpowiadającej wzorowi przedstawionego przez Zamawiającego.  

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej  
lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, będzie 
ono obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%)  do […] r.4.  

5. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 450 ust. 1 PZP 
spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie został 
sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia,  
a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w 
art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu gwarancji lub 
poręczenia.  

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia  
w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy  
lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia.  

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie  
je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

8. Strony ustalają, że w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrócone w terminach:  

a) 70% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia określonego w §8 ust. 2 -  
po dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru,  

b) pozostałe 30% zabezpieczenia dla sumy wynagrodzenia w §8 ust. 2  - po dokonaniu 
Odbioru Ostatecznego w ciągu 15 dni od daty tego odbioru;  

9. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zostanie ono zwrócone Wykonawcy wraz z 
należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone jednak zostanie o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się  
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy  
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 
przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, zamawiający zmienia formę  
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w art. 450 ust. 1 Pzp, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a 
sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie polski sąd 
powszechny.  

§30  

UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
związanej z realizacją Umowy na następujących warunkach:  
1) Osoby ubezpieczone:  

 

4 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy+ 30 dni. 
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a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia),  

b) Zamawiający, 

c) Inspektor Nadzoru,  

d) podwykonawcy,  

e) dalsi podwykonawcy,  

f) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób 
wskazanych powyżej w lit. a-e,  

2) Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy 
ubezpieczenia:  
a) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia […] r.5: nie 

mniej niż kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia,  

b) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie rękojmi i gwarancji: nie mniej niż 1 mln zł na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

c) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 14 dni przed upływem tego 
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

d) w przypadku niedokonania odbioru końcowego w terminie do dnia […]6 roku 
Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona 
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń od 
dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego,  

e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do 
przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania 
Zamawiającemu w tym terminie polisy  
oraz po bezskutecznym upływie tego terminu,  

f) polisa powinna obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania  
w przypadku gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem ujawnią 
się w okresie do 15 dnia od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, o którym 
mowa w §28 Umowy 

3) Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia:  
a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej:  

b) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku  
z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej 
staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej,  

c) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem (pkt 
1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone (pkt 1 
powyżej) odpowiadają na zasadzie ryzyka,  

d) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy;  

4) Franszyzy redukcyjne nie większe niż 3 000,00 zł;  
5) Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 

dedykowana dla Inwestycji);  
6) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 

dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie 
polski sąd powszechny.  

2. Wykonawca przed  zawarciem Umowy przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu pełną 
dokumentację ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 tj. projekty polis lub innych dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie, Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia / Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 
Wykonawca, po zaakceptowaniu dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiającego, 
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia wraz z dowodami 
opłacenia składki w całości w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zamawiający nie 

 

5 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy 
6 Planowana data obioru końcowego w dacie podpisania Umowy. 
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przekaże Terenu Budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 
poprzednim. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, może 
natomiast stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy lub naliczenia kary umownej. 

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy,  
w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, 
o powyższych okolicznościach.  
 

§31  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach:  

1) W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w tym także terminów pośrednich każdego z Kamieni 
Milowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę 
umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 
§8 ust.2 Umowy, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku terminowego wykonania przez 
Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu nie 
będą należne kary umowne za przekroczenia terminów pośrednich każdego z Kamieni 
Milowych, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy. 

2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas procedury odbiorowej 
w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) zł każdy dzień zwłoki 

3) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 
będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ  
lub niezaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez 
nieuprawnioną osobę, 

4)  w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego pisemnie na usunięcie wad, 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karą 
umowną w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 
Umowy7,  

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  
lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 5% wypłaconej przez 
Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
lub dalszemu podwykonawcy, karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech 
tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 
Umową, każdorazowo karą umowną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek,  

9) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §16 poświadczonych  
za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, 
każdorazowo karą umowna w wysokości 1000,00 zł (słownie:  tysiąca złotych), za każdy 
dzień zwłoki,  

 

7 
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo karą umowną w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąca złotych), za każdy 
dzień zwłoki, 

11)  w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu - w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), za każdy dzień 
opóźnienia,  

12) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w § 30 Umowy - w wysokości 1000,00 zł (słownie: 
tysiąca złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

13)  w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), za 
każde stwierdzone uchybienie, 

14)  w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §22 Umowy, każdorazowo 
karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każde naruszenie,  

15) w przypadku niezatrudnienia w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy (stosunek 
pracy) osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa 
w §11 ust. 12 lub każdorazowego niewywiązania się z obowiązku przedłożenia dowodów, 
o których mowa w §11 ust. 13 dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia powyższych obowiązków. 

16) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z § 32 
ust. 3, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 32 ust. 2 , w 
wysokości 5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek braku zapłaty 
wynagrodzenia – w stosunku do każdego Podwykonawcy. 

17) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
zgodnie z § 32 ust. 3, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na 
podstawie § 32 ust. 2, w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 
opóźnienia - w stosunku do każdego Podwykonawcy.  

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z 
pozostałych środków prawnych określonych Umową.  

3. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie ust. 1 
niniejszego paragrafu nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 2 
Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 Umowy, jednakże brak jest możliwości naliczenia kary umownej jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienie umowne, 
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku 
braku zapłaty w powyższym terminie przez Wykonawcę należności z tytułu kar umownych mogą 
zostać potrącone przez Zamawiającego z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w szczególności 
z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę. 

7. Niezależnie od określonych w umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
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§32  

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych 
robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności  
w przypadku:  

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót terminie określonym w HRF,  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy  
przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,  

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny  
niż wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu  
w procedurze określonej Umową,  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, jednakże 
odstąpienie takie jest uzależnione od uprzedniego wezwania Wykonawcy do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa  
w §20 powyżej, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 
zaprzestania naruszeń i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania tych 
obowiązków,  

7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 
Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającej 30 dni,  

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót  
przez Wykonawcę,  

9) dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia  
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 
przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy.  

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, lub 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 16 Umowy 
(niezależnie od możliwości naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kary umownej), 

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 
zostanie postawiony w stan likwidacji,  

12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową  
lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 
do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub 
nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy,  
co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy,  

13) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 
przekroczą kwotę 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać 
uzasadnienie oraz zostać złożone najpóźniej w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy. 
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru  
i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, 
Wykonawca usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub 
wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na 
ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z 
Wynagrodzenia Wykonawcy.  

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę,  

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 
raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), 
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były 
sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji Inwestycji, 

7) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego.  

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia,  

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych  
z wykonaniem Umowy.  

7.  Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy  
w całości (ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu 
Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru Częściowego 
rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w załączniku nr 3 
do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie.. Strony 
ustalają, że treść i warunki gwarancji jest określona Umową wraz z załącznikami.  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§33  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 
zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy Pzp, za zgodą obu 
Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian do zawartej Umowy, w następującym zakresie:  

1) Terminu wykonania  

1) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych 
– dopuszcza się wydłużenie terminu co najmniej o liczbę dni, w których z powodu 
zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie 
Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przez nadzwyczajne 
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niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w 
tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, 
odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej z poprzednich pięciu lat od daty zawarcia umowy, dla obszaru 
obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków 
atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca 
kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie 
powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na 
technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy – uniemożliwiły prawidłowe 
lub bezpieczne wykonywanie robót;  

2) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu 
budowy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co 
najmniej o liczbę dni nieterminowego przekazania terenu budowy;  

3) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych przez 
dotychczasowego Wykonawcę, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy Pzp – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbę 
dni, w których z powodu realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 
brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe 
wykonanie Przedmiotu Umowy;  

4) w przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 
ust. 2.2 poniżej dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co 
najmniej o liczbę dni, w których z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu 
Umowy brak było możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na 
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy;  

5) przypadku, gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w 
Dokumentacji Projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy co najmniej o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było 
możliwości wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy;  

6) w przypadku, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu 
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej 
lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co 
najmniej o liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości 
wykonywania Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy;  

7) wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na kolizję z prowadzonymi 
jednocześnie inwestycjami Zamawiającego w miejscu prowadzenia robót lub z 
bieżącą działalnością Zamawiającego, o ile kolizji nie da się w inny sposób uniknąć – 
dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy co najmniej o liczbę 
dni odpowiadającej liczbie dni wstrzymania robót 

8) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji publicznej, 
którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 
żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 
realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 
które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci, 
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11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego, sądowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania 
odpowiednich rozstrzygnięć, decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii 
lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

13) wystąpienia na placu budowy awarii, za którą odpowiedzialność nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym. 

2) Sposobu wykonania Umowy w przypadku:  

1) gdy zostaną ujawnione wady Dokumentacji Projektowej, które powodują konieczność 
zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego 
wykonania Przedmiotu Umowy;  

2) zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po terminie składania ofert, które 
powodują konieczność zmian w Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla 
dostosowania do zmian przepisów prawnych;  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających od przyjętych w Dokumentacji Projektowej lub rozpoznania terenu w 
zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, 
które mogą skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i Dokumentacji Projektowej 
rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą 
skutkować, w świetle przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań 
technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie 
odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy z powodu tych okoliczności;  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, z zastrzeżeniem, że dopuszcza 
się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia tych 
kolizji;  

6) gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 
wykonywania Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 
od przyjętych  w Umowie i Dokumentacji Projektowej rozwiązań technicznych lub 
technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
Przedmiotu Umowy, lub uniemożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, z 
zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań, o ile są 
korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

7) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, polegających na zastąpieniu 
rozwiązania znajdującego się w Dokumentacji Projektowej innym równoważnym 
funkcjonalnie rozwiązaniem technicznym, w sytuacji gdy przyjęta w Dokumentacji 
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Projektowej technologia wykonania robót jest niemożliwa do realizacji, niezgodna z 
zasadami sztuki budowalnej lub wiedzą techniczną;  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku 
zmiany:  

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub   

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub  

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę,  

4) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w 
zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany,  

5) o której mowa w § 31 ust. 2 pkt. 1 i 2 powyżej, które zostanie ustalone z 
zastosowaniem postanowień § 27 Umowy.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 
mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o 
zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 3 przyczyn.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo kwoty wzrostu minimalnej 
stawki godzinowej.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę.  

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez Wykonawcę wniosku o 
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zasadność 
wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość dodatkowych kosztów wykonania 
Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów prawnych, o których mowa w ust. 3.  

8. Zamawiający ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi.  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi.  
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9. Zmiana sposobu wykonania umowy, o której mowa w ust 2.2 może powodować zwiększenie 
wysokości wynagrodzenia umownego o wartość usług, dostaw lub robót budowlanych 
niezbędnych do wykonania w związku z tą zmianą, z wyjątkiem zmiany przewidzianej w ust. 2.2 
pkt 6). Dla ustalenia wartości zwiększenia wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w ust. 
2.2 pkt 1-5) i pkt 7) bierze się pod uwagę wpływ okoliczności wskazanych w ust. 2.2 pkt 1-5) i pkt 
7) na ceny jednostkowe danej pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z uwzględnieniem 
zasad określonych w § 27 ust. 3 Umowy.  

§32  

WALORYZACJA 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy, gdy określonego w § 7 ust. 2 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów, usług lub 
innych elementów kosztotwórczych związanych z realizacją zamówienia, według następujących 
zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi 
fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 2 
poniżej,  

2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, w tym również w przypadku gdy 
Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

3) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej robót budowlanych specjalistycznych ogłaszany w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni, pozycja ogółem 

publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE

N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 

dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia 

oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby 

w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 

wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 

faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie 

wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy 

począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy 

wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury 

(miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

𝑊𝑤(𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎) × (
𝑊0

100
×
𝑊1

100
×
𝑊2

100
×
𝑊3

100
× ………… .×

𝑊𝑛−1

100
×
𝑊𝑛

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,1 obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100) 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx


45 

 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi 

wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio 

obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca 

bieżącego n 

𝑊𝑤(𝑛) = 𝑎 + (1 − 𝑎) ×) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który 

nastąpiło wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝑊1

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z 

dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 

zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 

miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o 

rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca 

obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w 

każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika 

waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 

właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 

rozliczeniowym. 

 

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o 5 % lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.  

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o 5% lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji.  

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w 
powyższych pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana,  

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, 
rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
nie może przekroczyć limitu 10 % kwoty brutto określnej w § 7 ust. 2 Umowy. 
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8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie § 31 ust. 3 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami 
niniejszego paragrafu.  

9) Wykonawca obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 
podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako 
osobna pozycja.  

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, chyba że ze względu 
na termin realizacji robót dodatkowych strony ustalą zasady waloryzacji tego 
wynagrodzenia.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem 
umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 
miesięcy.  

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać (przedkładając w tym celu Zamawiającemu odpowiednie 
dowody), że wzrost wskaźnika o jakim mowa w ust. powyżej przełożył się faktycznie na wzrost 
jego kosztów realizacji Umowy. W przypadku niewykazania tej okoliczności lub wykazania, że 
wzrost kosztów był mniejszy niż wynikający z ww. wskaźnika, Strony dokonają zwiększenia 
wynagrodzenia tylko w zakresie rzeczywiście wykazanego wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający nie przewiduje innej waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy poza opisaną w 
niniejszym paragrafie. 

6. Waloryzacja – pod rygorem nieważności - może zostać dokonania wyłącznie w drodze pisemnego 
aneksu do Umowy. 

7. Wykonawca nie może domagać się zwiększenia Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie § 32 
Umowy oraz na podstawie postanowień § 31 ust. 3 Umowy przywołując na potrzebę dokonania 
zmiany Wynagrodzenia te same okoliczności faktyczne i prawne. 

§33  

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli  
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  
do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy 
Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników).  

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających  
o udzielenie Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §16 Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie  
lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą  
do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez 
Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym 
zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu.  

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia:  

1) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich,  
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2) korespondencja w trybie §12 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa  
w §12 ust. 2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 
§35  

ZAKAZ CESJI 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności (zarówno pieniężnych jak i 
niepieniężnych) wobec Zamawiającego wynikających lub pozostających w związku z 
wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem 
nieważności) zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie 
ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie 
zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

§36 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie: 

1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 
poniżej, 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 
następujących zasadach: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy 
o skutku rozporządzającym, 

2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 

3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju  
w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad),  
a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne  
dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 
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f) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

i) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
nanośnikach wskazanych powyżej, 

j) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 
sposób zmodyfikowanej, 

l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 
wskazanym powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a 
Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu 
roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności rozporządzania 
i korzystania przez Zamawiającego z Utworów. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do 
Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku 
zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego  
lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, 
Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych 
wydatków. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia  
na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi  
i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją 
Umowy. 

8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach 
i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu 
jego korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w 
ramach Umowy. 
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§37  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w 
RODO oraz innych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji Umowy stosować środki organizacyjne i techniczne 
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności nie powinien ich 
udostępniać osobom nieupoważnionym i przetwarzać z naruszeniem obowiązujących przepisów 
prawa. 

3. Każda ze stron występująca jako odrębny administrator danych osobowych w myśl art. 13 RODO 
jest zobowiązana do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec wszystkich osób, których dane 
osobowe są przetwarzane związku z realizacją umowy. 

4. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują w treści 
Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr […] do Umowy. 

5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod 
adresem:………………………………………………………………………………………………………
…8 

6. Jeżeli w związku z realizacją postanowień Umowy w myśl art. 28 RODO będzie zachodziła 
potrzeba przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których Administratorem jest 
Zamawiający, zostanie  zawarta odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych, w której 
Zamawiający występuje jako Administrator, a Wykonawca jako Przetwarzający. 
 

§37  

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego w 
związku z Umową, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej 
kolejności  Strony podejmą próbę rozwiązania danego sporu lub sporów poprzez złożenie wniosku 
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W przypadku braku porozumienia w zakresie opisanym w ust. 1 Strony oświadczają, że 
ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego  

§38  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 
Wykonawca, a 1 egz. Zamawiający.  
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 
 
 
  

 

8 (Wykonawca może alternatywnie swoją klauzulę nt. przetwarzania danych osobowych ustanowić załącznikiem 

do Umowy. Wówczas zapisy ust. 5 zostaną odpowiednio zmienione). 



50 

 

Załączniki do  Umowy nr: 
1. Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych  
2. Wzór oświadczenia podwykonawcy do ostatniej płatności  
3. Wzór Karty Gwarancyjnej  
4.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
5. Oferta Wykonawcy z załącznikami: 

a. TER 
b. Kosztorys ofertowy9 

6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – po uzgodnieniu pomiędzy Stronami w terminie 
wskazanym w Umowie 

7. pełnomocnictwo Przedstawiciela Wykonawcy – po udzieleniu przez Wykonawcę po zawarciu 
Umowy  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

9 Kosztorys ofertowy – ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, kosztorys ofertowy będzie miał charakter 

pomocniczy i zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy. 
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Załącznik nr 1 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

[…], dn. ____________  

[Zamawiający] 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie,  

z siedzibą w Luboniu 

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń,  

NIP 777 17 84 693 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz […] (dalej jako „Inwestor”) 

inwestycji, której przedmiotem jest „…”  (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na dzień 

_____________________ (data nie wcześniejsza niż 14 dni przed dniem złożenia faktury przez 

Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości zapłacone 

przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 

Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace,  

zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 

faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 

w przyszłości:  

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________  

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 

_________________________.  

 

______________ 

_______________ 
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Załącznik nr 2 –  

Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

[…], dn. ____________  

[ Zamawiający] 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie,  

z siedzibą w Luboniu 

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń,  

NIP 777 17 84 693 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________, 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 

adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul._____________, ____________,(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam,  

iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 

_____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 

_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz […] (dalej jako „Inwestor”) 

inwestycji, której przedmiotem jest „[…]” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało w całości zapłacone przez 

Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z 

tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób 

całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia 

_______________ 

(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,  

a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3–    

wzór Karty gwarancyjnej   

[….], dn. ____________  

  

  

KARTA GWARANCYJNA 
Gwarant:  

……………………………………………….  

  

Uprawniony:  

Zamawiający […]   
  

Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.:  
  

„[…]”   

  

W ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, Gwarant udziela:  
[…] miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane roboty 
budowlane, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z umową nr 
________________________ z dnia _________________________ tj. na okres: od 
_________________________  do _______________________________ (okres gwarancji 
zgodnie z ofertą), z wyłączeniem  

a Elementów Wyposażenia, o których mowa w § 6 Umowy, dla których okres gwarancji 
jest równy:  

i okresom gwarancji udzielanej przez producentów lub dostawców tych 
elementów wyposażenia,  

ii lub okresowi gwarancji opisanej w STWIORB,  

lecz nie krótszy niż 36 miesięcy.,  

b Zieleni, dla których okres gwarancji jest równy okresowi zapewnienia żywotności 
nasadzeń, lecz nie krótszy niż 36 miesięcy. 

  

W okresie gwarancji:  

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości  

i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych.  

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad Przedmiotu 

Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, według wyboru 

Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, 

usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 

zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 

wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na 

wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, 

po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym.  

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym z 

Uprawnionym.  

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie  

lub scanem pisma wysłanym mailem.  
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5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 

terminem jej usunięcia.    

6. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac  

w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z 

energii elektrycznej i wody,  

7. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do jej 

usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na 

piśmie/scanem pisma wysłanym mailem lub doręczonego osobiście, w którym Uprawniony 

wyznaczy termin usunięcia awarii. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji 

zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant 

upoważnia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na 

koszt i ryzyko Gwaranta;  

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu zasobu muzealnego ich usunięcie 

przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od 

otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.    

9. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia 

awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym;  

10. Przy postępowaniu w trybie awaryjnym dotyczącym zasobu muzealnego Gwarant zobowiązany 

jest uwzględniać i stosować postanowienia szczegółowych instrukcji opracowanych dla 

zabezpieczenia tego zasobu w sytuacjach awaryjnych. 

11. W przypadku awarii instalacji i urządzeń krytycznych, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy 

muzeum i przechowywanych zbiorów Gwarant musi zapewnić na czas wykonywania prac 

gwarancyjnych wymagane warunki wilgotności i temperatury dla pomieszczeń oraz warunki 

higieniczno-sanitarne, poprzez dostarczenie również urządzeń tymczasowych/zastępczych 

12. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie  

od zgody Gwaranta;  

13. Strony będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością nie rzadziej niż raz w roku i 
z udziałem Gwaranta, Uprawnionego i Inspektora Nadzoru. W toku przeglądów gwarancyjnych 
weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania przez Gwaranta 
zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Gwarancji 
w zakresie pielęgnacji Zieleni.  

14. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 

zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze Protokół Odbioru Ostatecznego;  

15. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu  

na zasadach określonych w §29 Umowy;  

16. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 

zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają,  

a. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 

wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów,  

b. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych,  

c. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego 

na piśmie,  
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d. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 

wydane przez producenta,  

e. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant.  

17. Gwarancja nie obejmuje:  

a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie  

i zainstalowanych urządzeniach,  

b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,   

c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej,  

d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.  

  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia __________________________ 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
  

  

__________________________________ (Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) Załączniki: 1. 

Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, elementów 

technologii i wyposażenia stałego.  

  

  

 

 
 
 


